
BlogGaming
ProductBacklog 7
Diseño y Estructura (UI/UX): Wireframes, maqueta visual, paleta de colores gamer y tipografía.
Página 1 — Noticias: Noticias de último momento, novedades y próximos lanzamientos.
Página 2 — Recomendaciones Indie: Reseñas y recomendaciones personales de juegos indie.
Página 3 — Opiniones: Artículos de opinión y análisis de últimos lanzamientos.
Gestión de Contenido y Base de Datos
Interacción y Comunidad
Pruebas, Calidad y Despliegue: Pruebas de carga, responsividad móvil, hosting y dominio.
Añade una tarjeta
Sprint 1: Planeación, Diseño y Fundamentos. 3
Crear wireframe de las 3 páginas
7 oct
Diseñar estructura general del sitio
9 oct
Evaluar y seleccionar Hosting/Dominio
23 oct
Añade una tarjeta
To do 1
Elegir plataforma de desarrollo (CMS o Codigo Propio)
7 oct
Añade una tarjeta
In Progress 1
Definir temática y público objetivo
2 oct
Añade una tarjeta
Done 1
Definir nombre del blog
Añade una tarjeta


ProductBacklog
Diseño y Estructura (UI/UX): Wireframes, maqueta visual, paleta de colores gamer y tipografía.
Añadir
Etiquetas
Fechas
Checklist
Miembros
Descripción
Editar
Definir nombre del blog
Definir temática y público objetivo
Definir colores y tipografías
Diseñar estructura general del sitio
Crear wireframe de las 3 páginas
Crear estructura HTML
Generar lista de comprobación
Mejorar
Eliminar
0%
Añade un elemento
Crear navbar
Generar lista de comprobación
Mejorar
Eliminar
0%
Añade un elemento
Comentarios y Actividad
Mostrar detalles
Escribe un comentario...
JuanCamiloBohorquez777 ha añadido esta tarjeta a ProductBacklog
hace 55 minutos


ProductBacklog
Página 1 — Noticias: Noticias de último momento, novedades y próximos lanzamientos.
Añadir
Etiquetas
Fechas
Checklist
Miembros
Descripción
Editar
Crear estructura HTML de Inicio
Crear Navbar
Crear sección Hero
Crear sección de videojuegos destacados
Crear sección de noticias recientes
Crear Footer
Aplicar estilos CSS
Adaptar a dispositivos móviles
Comentarios y Actividad
Mostrar detalles
Escribe un comentario...
JQ
Jenssen Quintero ha añadido esta tarjeta a ProductBacklog
hace 51 minutos


Sprint 1: Planeación, Diseño y Fundamentos.
Crear wireframe de las 3 páginas
Añadir
Checklist
Adjunto
Miembros
Etiquetas
Vencimiento
SS
7 oct, 21:00
Descripción
Añadir una descripción más detallada...
Comentarios y Actividad
Mostrar detalles
Escribe un comentario...
JQ
Jenssen Quintero ha añadido esta tarjeta a SpringBacklog - 1
hace 47 minutos